ЗАТВЕРДЖУЮ Керівник курсової роботи _____I.В.Скостарєв "______2025р.

Календарний план-график виконання курсової роботи з дисципліни «Інженерія програмного забезпечення» студентом Головін Нікіта

№	Назва етапів розроблення	Термін виконання	Позначки керівника
1	Затвердження теми курсової роботи. Ознайомлення з літературою. Підготовка технічного завдання.	05.05.2025	
2	Аналіз постановки задачі, формулювання вимог до програми.	08.05.2025	
3	Вибір методів розрахунку середнього балу, визначення структури даних, розробка алгоритму.	12.05.2025	
4	Розробка структури класів і модулів програми. Узгодження з керівником.	15.05.2025	
5	Програмна реалізація основної функціональності на С#.	20.05.2025	
6	Тестування програми, виправлення помилок.	23.05.2025	
7	Підготовка документації курсової роботи (текст, код, коментарі).	25.05.2025	

8	В Підготовка презентації для захисту курсової роботи.	27.05.2025
9	Захист курсової роботи.	30.05.2025

Студент _		
•	(підпис)	